

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
(PP 39)
TRIWULAN III TA 2023**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK**

Jl. Sokonandi 9 Yogyakarta, Telp (0274) 512929, 563939

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2023 ini merupakan laporan kegiatan BBSPJIKKP yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan dari Rencana Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJIKKP TA 2023, berisi informasi tentang pencapaian kegiatan dan progress pencapaian Perjanjian Kinerja bulan Juli - September Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Triwulan III ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri PAN & RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan pelaksanaan kinerja kegiatan.

Demikian Laporan PP 39 Triwulan III TA. 2023 ini disusun sebagai evaluasi kegiatan bagi setiap unsur di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Kepala

Hagung Eko Pawoko

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	6
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	6
2.2. Revisi Anggaran Tahun 2023	11
2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	14
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	18
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	69
3.3. Langkah Tindak Lanjut.....	70
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Capaian Kinerja Secara Umum	72
4.2 Kendala	74
4.3 Saran/Rekomendasi	74
LAMPIRAN	
A. Form A PP 39 Triwulan III TA. 2023	
B. Form Pengukuran Rencana Aksi Triwulan III	
C. Form ALKI	
D. Form Monitoring Kepegawaian (Untuk Keperluan Penilaian Reformasi Birokrasi)	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik adalah salah satu unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Triwulan III Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik ini merupakan penjabaran *progress report* pelaksanaan pencapaian Perjanjian Kinerja dan Kegiatan BBSPJIKKP Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2021 – 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP 2023 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja yaitu Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja yaitu Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri.
3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
 - b. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
 - c. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri
 - d. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
 - e. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri .
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN.
7. Penguatan layanan publik, dengan indikator kinerja yaitu Nilai minimal indeks layanan publik .
8. Penguatan akuntabilitas organisasi, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
 - b. Nilai minimal laporan keuangan

Adapun penyusunan Laporan Triwulan III Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik ini adalah dengan maksud

1. Sebagai evaluasi bagi para pelaksana kegiatan
2. Sebagai tolok ukur terhadap pencapaian kinerja suatu kegiatan pada Triwulan III Tahun 2023
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tupoksi di lingkungan BBSPJIKKP

Sedangkan tujuannya yaitu :

Memberikan informasi tentang tingkat kinerja Triwulan III (Juli – September) tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan


1.3. Struktur Organisasi

Terhitung sejak dialih fungsikan pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1340 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan tanggal 27 Desember 2020, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, bahwa struktur organisasi BBSPJIKKP terdiri dari

Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam BBSPJIKKP terdapat 2 jabatan struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Selain 2 (dua) pejabat struktural tersebut, lingkungan BBSPJIKKP dipenuhi oleh jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Adapun jabatan fungsional tertentu yang ada di BBSPJIKKP sebagai berikut:

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Perekayasa	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	0
		Ahli Muda	0
		Ahli Pertama	0
2.	Pembina Industri	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	1
		Ahli Muda	10
		Ahli Pertama	3
3.	Teknisi Litkayasa	Penyelia	0
		Mahir	3
		Terampil	2
4.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	3
		Ahli Muda	9
		Ahli Pertama	4
5.	Penguji Mutu Barang	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	3
		Ahli Pertama	2
		Penyelia	1
		Mahir	2
		Terampil	7
6.	Analisis Kepegawaian	Ahli Pertama	1
		Ahli Muda	1
7.	Pranata Komputer	Ahli Muda	1
		Ahli Pertama	1
		Mahir	1
8.	Pengendali Dampak Lingkungan	Penyelia	1

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
9.	Arsiparis	Ahli Muda	1
		Mahir	1
10.	Perencana	Ahli Muda	1
11.	Penyuluh Perindag	Ahli Madya	1
12.	Analisis Anggaran	Ahli Muda	1
13.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Ahli Muda	1
14.	Pengelola Barang dan Jasa	Ahli Muda	1
15.	Pranata Keuangan APBN	Penyelia	1



Gambar 1. Struktur Organisasi BBSPJIKPP

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program yang dilaksanakan oleh BBSPJIKKP pada tahun anggaran 2023 adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (019.07.EC) dan Program Dukungan Manajemen (019.07.WA) untuk mencapai sasaran strategis BBSPJIKKP TA 2023 yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
7. Penguatan Layanan Publik
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan BBSPJIKKP tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri yang terdiri dari :
 - a. Kerjasama
 - b. Sosialisasi Dan Diseminasi
 - c. Pelayanan Publik Kepada Industri
 - d. Fasilitasi Dan Pembinaan Industri
 - e. Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan
2. Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri yang terdiri dari :
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - b. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 - c. Layanan Manajemen SDM Internal
 - d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pagu BBSPJIKKP TA 2023 adalah sebesar Rp 22.210.522.000 (Dua puluh dua milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sumber dana : Rupiah murni sebesar Rp 17.196.850.000 dan PNBP sebesar Rp 5.013.672.000.

Adapun rincian dari masing-masing jenis anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO) dan Komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rincian Anggaran Berdasarkan Output/ Sub Output dan Komponen Kegiatan TA 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
247199	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	22.210.522.000
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.791.625.000
6077	Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	2.791.625.000
6077.AEC	Kerja sama	20.000.000
6077.AEC.003	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	20.000.000
51	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	20.000.000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172.000
6077.AEF.005	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	147.172.000
51	Partisipasi dalam pameran/ promosi	56.492.000
52	Diseminasi	48.840.000
53	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan	41.840.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	1.879.715.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
6077.BAD.007	Jasa pelayanan teknis pengujian industri kulit, karet dan plastik	329.702.000
51	Jasa pelayanan teknis pengujian	286.062.000
52	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji	43.640.000
6077.BAD.015	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik	84.170.000
51	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	84.170.000
6077.BAD.027	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	683.653.000
51	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	502.640.000
52	Jasa pelayanan sertifikasi profesi	34.800.000
53	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi	100.713.000
6077.BAD.039	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	144.700.000
51	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	144.700.000
6077.BAD.044	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	32.700.000
51	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	32.700.000
6077.BAD.085	Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	165.789.000
51	Jasa pelayanan inspeksi teknis	39.269.000
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis	60.400.000
53	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca	11.548.000
54	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca	54.572.000
6077.BAD.088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik	62.970.000
51	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	32.400.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi	30.570.000
6077.BAD.089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik	370.211.000
51	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal	336.181.000
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal	34.030.000
6077.BAD.093	Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	51.320.000
51	Miniplant Karet	51.320.000
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148.000
6077.BDI.005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	33.148.000
51	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi	33.148.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	635.630.000
6077.CAH.006	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	635.630.000
51	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	635.630.000
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	75.960.000
6077.QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	75.960.000
53	Jasa konsultasi program DAPATI	75.960.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	19.418.897.000
6042	Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	19.418.897.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.407.747.000
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	121.000.000
51	Pengelolaan Data dan Informasi	121.000.000
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.286.747.000
1	Gaji dan Tunjangan	13.329.076.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.957.671.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	611.150.000
6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal	611.150.000
51	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	388.000.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	156.300.000
53	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	66.850.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	320.000.000
6042.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	320.000.000
51	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	320.000.000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000.000
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.000.000
51	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	15.000.000
6042.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15.000.000
51	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	15.000.000
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	20.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
51	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	20.000.000
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	15.000.000
51	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	15.000.000
6042.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000
51	Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000

Pada tabel 2.2 berikut menggambarkan pagu anggaran dan pagu efektif BBSPJIKKP TA 2023 beserta realisasi anggaran terhadap pagu dan realisasi anggaran terhadap pagu efektif per 30 September 2023 .

Tabel 2.2 Pagu Anggaran dan Pagu Efektif BBSPJIKKP TA 2023 beserta Realisasinya

No	Uraian	Rupiah Murni	PNBP	Jumlah	Persentase
1	Pagu Anggaran	17.196.850.000	5.013.672.000	22.210.522.000	
2	Pagu Efektif	17.196.850.000	3.666.337.813	20.863.187.813	
3	Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran	13.681.356.664	2.460.554.820	16.141.911.484	72,68%
4	Realisasi Anggaran terhadap Pagu Efektif	13.681.356.664	2.460.554.820	16.141.911.484	77,37%

2.2. Revisi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kinerja BBSPJIKKP tahun 2023, maka BBSPJIKKP mendapatkan dukungan keuangan melalui anggaran DIPA Tahun 2023 dengan nomor : SP DIPA-019.07.2.247199/2023 tanggal 30 November 2022. Pagu awal BBSPJIKKP Tahun 2023 adalah sebesar 23.628.746.000 (Dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan sumber dana Rupiah murni sebesar Rp 18.615.074.000 dan PNBP sebesar Rp 5.013.672.000,-. BBSPJIKKP

telah melakukan revisi DIPA sebanyak 8 (delapan) kali sehingga pagu akhir menjadi Rp 22.210.522.000. Revisi DIPA yang dilakukan oleh BBSPJIKKP yaitu:

1. Revisi DIPA ke-1 tanggal 27 Desember 2022 (Revisi DIPA kewenangan DJA)
Pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Nilai pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) BBSPJIKKP adalah sebesar Rp 1.494.184.000 (Nota Dinas BSKJI Nomo 684/BSKJI/PR/XII./2022 tanggal 21 Desember 2022).
2. Revisi DIPA ke-2 tanggal 30 Januari 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
3. Revisi DIPA ke-3 tanggal 22 Februari 2023 (Revisi DIPA kewenangan DJA)
Revisi ini merupakan revisi penambahan pagu anggaran terkait kegiatan DAPATI yang semula berada pada DIPA BSKJI berpindah ke DIPA masing-masing satker termasuk BBSPJIKKP yang memperoleh pagu tambahan sebesar Rp 75.960.000.
4. Revisi DIPA ke-4 tanggal 18 April 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
5. Revisi DIPA ke-5 tanggal 13 Juni 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
6. Revisi DIPA ke-6 tanggal 11 Juli 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
7. Revisi DIPA ke-7 tanggal 25 Juli 2023 (Revisi DIPA kewenangan DJA)
Revisi ini merupakan revisi anggaran berupa penghapusan pagu blokir sebesar Rp 1.494.184.000.
8. Revisi DIPA ke-8 tanggal 5 September 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
Rincian revisi anggaran per output disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Revisi Anggaran BBSPJIKKP per KRO Tahun 2023

Kode	KRO	Pagu Awal (Rp.000)	Pagu Revisi 1 (Rp.000)	Pagu Revisi 2 (Rp.000)	Pagu Revisi 3 (Rp.000)	Pagu Revisi 4 (Rp.000)	Pagu Revisi 5 (Rp.000)	Pagu Revisi 6 (Rp.000)	Pagu Revisi 7 (Rp.000)	Pagu Revisi 8 (Rp.000)
6077.AEC	Kerja Sama	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148
6077.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	-	-	-	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	18.407.747	18.407.747
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150
6042.EBS	Layanan Manajemen SDM Internal	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan BBSPJIKKP pada tahun 2023 adalah Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri. Agar pelaksanaan kegiatan yang telah disusun tepat sasaran dan dapat diukur pencapaian pelaksanaan kegiatannya pada akhir tahun, maka ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja BBSPJIKKP dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	4	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6	Persen
		2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	40	Persen
		3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85	Persen
		4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	Ruang Lingkup
		5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78	Persen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,6	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Pada tahun anggaran 2023, anggaran terdiri dari 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Secara rinci dijabarkan dalam tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.5. Informasi Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	1. Kerjasama	Kerja Sama Litbangyasa dan Layanan Teknis BBSPJIKKP	85 Kesepakatan
			2. Sosialisasi dan Diseminasi	Promosi/Publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/ Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis BBSPJIKKP	70 orang
		2. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan, pendampingan dan penghargaan industri 4.0	3. Pelayanan Publik kepada industri	1. Jasa pelayanan teknis pengujian industri kulit, karet dan plastik	120 industri
				2. Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit,	21 industri
		3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat			

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target
		terhadap layanan jasa industri 4. Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri		karet dan plastik	
				3. Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	147 industri
				4. Jasa bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	18 industri
				5. Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	4 industri
				6. Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	8 industri
				7. Jasa penyelenggaraan uji profisiensi industri kulit, karet dan plastik	10 industri
				8. Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik	2 industri
				9. Jasa pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	1 industri
			4. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	1 industri
			5. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri kulit, karet dan plastik	21 unit
			6. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultas	2 industri
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Set	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan
				2. Layanan Perkantoran	1 layanan

Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target
	Pengembangan Industri	BSKJI	2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Sarana Internal	30 unit
		2. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	3. Layanan Manajemen SDM internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang
		3. Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	4. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		4. Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3		2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan
		5. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A		3. Layanan Manajemen Keuangan	2 Laporan
		6. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90		4. Layanan Reformasi Kinerja	1 Laporan
		7. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		5. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Laporan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana aksi Perjanjian Kinerja memuat rencana kegiatan per bulan pada triwulan I hingga triwulan IV TA 2023 dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP TA 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6	Persen	10	Jan : Koordinasi internal (tim konsultasi) Feb : Sosialisasi program Pinoti Mar : Sosialisasi program Pinoti, seleksi administrasi, bootcamp industri dan seleksi	45	Apr : Koordinasi internal Mei : Pengumuman tenan terpilih dan penandatanganan perjanjian kerjasama Jun : mentoring	85	Jul : mentoring Agt : mentoring Sep : mentoring	100	Okt : Mentoring Nop : Monitoring dan evaluasi kegiatan Pinoti Des : Pelaporan kegiatan Pinoti

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
					15	Jan : Sosialisasi kegiatan konsultasi Feb : Sosialisasi kegiatan konsultasi Mar : Sosialisasi kegiatan konsultasi dan penjajagan kegiatan kolaborasi	35	Apr : Penjajagan kegiatan kolaborasi dan Identifikasi kebutuhan industri Mei : Identifikasi kebutuhan industri dan analisis penyelesaian masalah Jun : Identifikasi kebutuhan industri dan analisis penyelesaian masalah	70	Jul : Perencanaan penyelesaian masalah dan ujicoba proses Agt : Perencanaan penyelesaian masalah dan uji coba proses Sep : Uji coba proses dan Proses produk	100	Okt : Proses produk dan penyelesaian masalah Nop : Proses produk dan penghitungan produktifitas/efisiensi Des : Laporan akhir
					5	Jan : - Feb : pembentukan tim kerja Mar : penjajagan kolaborasi dengan IKM	29	Apr : koordinasi persiapan project kolaborasi Mei : perbaikan proses creaming lateks Jun : perbaikan proses creaming, pemantauan mutu produk lateks pekat	71	Jul : perbaikan proses creaming lateks, pemantauan mutu produk lateks pekat, pengembangan produk busa lateks Agt : pemantauan mutu produk lateks pekat, pengembangan produk busa lateks Sep : awareness persyaratan peralatan pelindung diri	100	Okt : pemantauan mutu produk lateks pekat dan busa lateks Nop : monitoring Des : evaluasi dan pelaporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	4	Perusahaan	20	Jan : identifikasi kebutuhan pelatihan Feb : peningkatan kompetensi SDM Mar : studi banding ke B4T dan optikji	50	Apr : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Mei : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Jun : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	80	Jul : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Agt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Sep : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	100	Okt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Nop : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Des : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)
						25	Jan : Pengkajian permohonan layanan konsultasi Feb : Pembentukan tim Mar : Persiapan materi	50	Apr : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Mei : Pengkajian permohonan layanan konsultasi Jun : Pembentukan tim dan persiapan materi	75	Jul : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Agt : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Sep : Pengkajian permohonan layanan konsultasi	100	Okt : Pembentukan tim dan persiapan materi Nop : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Des : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6	Persen	10	Jan : Penjaringan industri untuk kegiatan Dapati Feb : Finalisasi rencana pelaksanaan kegiatan Dapati, penandatanganan surat perjanjian kontrak Mar : Pelaksanaan kegiatan Dapati	50	Apr : Pelaksanaan kegiatan Dapati Mei : Pelaksanaan kegiatan Dapati Jun : Pelaksanaan kegiatan Dapati	70	Jul : Pelaksanaan kegiatan Dapati Agt : Pelaksanaan kegiatan Dapati. Sep : Pelaksanaan kegiatan Dapati.	100	Okt : Pelaksanaan kegiatan Dapati Nop : Monitoring dan evaluasi kegiatan Dapati Des : Pelaporan kegiatan Dapati
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	40	Persen	31.72	Jan : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 789.003.000 Feb : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 522.133.000 Mar : - Pelaksanaan layanan jasa	47.65	Apr : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNtarget PNBPN Rp. 340.174.000 Mei : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNtarget PNBPN Rp. 297.617.000 Jun : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan	79.48	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNtarget PNBPN Rp. 546.467.000 Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNtarget PNBPN, Rp. 715.086.000 Sep :	100	Okt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 436.576.000 Nop : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 578.726.000 Des : - Pelaksanaan layanan jasa kepada

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
						kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNP, target PNBPNP Rp. 558.929.000		PNBPNPtarget PNBPNP Rp. 300.946.000		- Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNP, target PNBPNP Rp. 612.754.000		pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNP target PNBPNP Rp. 193.461.000 dan target total PNBPNP Rp. 5.889.872.000 , dan perhitungan peningkatan PNBPNP dibandingkan dengan PNBPNP tahun sebelumnya
3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85	Persen	16	Jan : Penyelesaian 5 SPK Feb :Penyelesaian 6 SPK Mar :Penyelesaian 3 SPK	38	Apr :Penyelesaian 3 SPK Mei :Penyelesaian 8 SPK Jun :Penyelesaian 8 SPK	75	Jul :Penyelesaian 10 SPK. Agt :Penyelesaian 10 SPK Sep :Penyelesaian 10 SPK	100	Okt :.Penyelesaian 10 SPK Nop :Penyelesaian 10 SPK Des :Penyelesaian 2 SPK	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	Ruang Lingkup	20	<p>Jan : pemenuhan persyaratan pendaftaran akreditasi ke KAN</p> <p>Feb : pemenuhan persyaratan pendaftaran akreditasi ke KAN; submit pendaftaran akreditasi LVV BBKPP; proses akreditasi oleh KAN (audit kelayakan, audit kecukupan, audit ke LVV GRK BBKPP dan witness)</p> <p>Mar : proses akreditasi oleh KAN (audit kelayakan, audit kecukupan, audit ke LVV GRK BBKPP dan witness); melakukan pelayanan jasa verifikasi GRK</p>	50	<p>Apr : proses akreditasi oleh KAN (audit kelayakan, audit kecukupan, audit ke LVV GRK BBKPP, dan witness); pelayanan jasa verifikasi/validasi GRK</p> <p>Mei : proses akreditasi oleh KAN (audit kelayakan, audit kecukupan, audit ke LVV GRK BBKPP, dan witness); pelayanan jasa verifikasi/validasi GRK</p> <p>Jun : tindakan perbaikan hasil audit KAN</p>	80	<p>Jul : tindakan perbaikan hasil audit KAN; peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Agt : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi</p> <p>Sep : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; audit internal LVV GRK BBKPP</p>	100	<p>Okt : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; tindak lanjut audit internal LVV GRK BBKPP</p> <p>Nop : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; tindak lanjut audit internal LVV GRK BBKPP</p> <p>Des : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; tinjauan manajemen LVV GRK BBKPP</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	75	Persen	25	<p>Jan : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Feb: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mar: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	50	<p>Apr : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mei : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Jun : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	75	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	100	<p>Okt :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Nop :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Des : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa , dan menghitung capaian realisasinya.</p>
Laporan Triwulan III – 2023 BBSFJIKKP - BSKJI													

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen	25	<p>Jan : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Feb: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mar: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam</p>	50	<p>Apr : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mei : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Jun : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	75	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	100	<p>Okt :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Nop :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Des : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa , dan menghitung capaian realisasinya.</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
						negeri dalam pengadaan barang dan jasa							
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8	Indeks	20	Jan : Pengumpulan data responden Feb : Pengumpulan data responden Mar : Pengumpulan data responden	50	Apr : Pengumpulan data responden Mei : Persiapan Pelaksanaan Temu & Survey Pelanggan Jun : Pelaksanaan Temu & Survey Pelanggan	75	Jul : Pengumpulan data Survey Agt : Pengelompokan data Survey Sep : Penghitungan data survey	100	Okt : Penyusunan Laporan hasil survey Nop : Perbaikan dan Finalisasi Laporan hasil Survey Des : Penggandaan Laporan hasil survey
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	25	Jan : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Feb : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Mar : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	50	Apr : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Mei : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Jun : Monitoring dan evaluasi data indeks profesionalitas ASN	75	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	100	Okt : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Nov : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Des : Monitoring dan evaluasi data indeks profesionalitas ASN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6	Indeks	20	Jan :Pengumpulan bahan data layanan baru BBSPJIKKP Feb :Penyusunan bahan data layanan baru BBSPJIKKP Mar :Koordinasi Internal	50	Apr : Penyusunan Standar Pelayanan Penyedia Uji Profesiensi Mei :Penyusunan Standar Pelayanan Validasi, Verifikasi dan TKDN, serta Inspeksi Jun : Penyusunan Standar Pelayanan Audit Teknologi	80	Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit. Agt :Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet Sep :Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit	100	Okt : Penyusunan Standar Pelayanan Jasa Lainnya Nop :Review seluruh Standar Pelayanan Des :Penetapan Standar Pelayanan BBSPJIKKP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,6	Nilai	25	Jan : Menyusun laporan triwulan IV, Laporan Kinerja 2021, Perkin 2023 dan Rencana Kinerja 2023 Feb : Persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan I 2023 Mar : Penyusunan laporan PP 39 triwulan I TA 2023	50	Apr : Penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan I TA 2023 dan Penilaian SAKIP Mei : Persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan II 2023 Jun : Penyusunan laporan PP 39 triwulan II TA 2023	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023 Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023	100	Oktober : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan III TA 2023 November : Review Renstra, dan Penyusunan anggaran TA 2023 Desember : Menyusun dan melengkapi Renja TA 2023, persiapan penyusunan Laporan Triwulan IV TA 2023 dan LAKIP TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai	25	Jan : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021 Feb : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021 Maret : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021	50	Apr : Penilaian Laporan Keuangan Mei : Penilaian Laporan Keuangan Jun : Penilaian Laporan Keuangan	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023	100	Oktober :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023 November :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Desember :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2023

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III TA 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPSJIKKP Sampai Dengan Triwulan III TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 Persen	-	75	85	Jul : mentoring Agt : mentoring Sep : mentoring	Jul : menyusun jadwal mentoring Agt : pelaksanaan mentoring (menurunkan reject, menyusun SOP dan KPI, upaya pengurangan lead time proses dachi) Sep: pelaksanaan mentoring (sales & marketing, pengembangan produk, dan sertifikasi TKDN)		
				-	80	89	Juli : Penandatanganan SPK Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2) Sept : Monitoring pelaksanaan project	Juli : Penandatanganan SPK Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2) Sept : Monitoring pelaksanaan project		
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	4 Perusahaan	3 Perusahaan	80	80	Jul : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Agt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama	Jul : Tidak ada Agt : Tidak ada	Minimnya dukungan Optikji karena belum adanya regulasi yang jelas terkait peran balai pada INDI 4.0.	Melakukan asesmen terhadap 2 perusahaan pada bulan Oktober,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dg B4T dan Optikji) Sep : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	Sep: Melakukan asesmen 4.0 ke PT. Dasaplast Nusantara		kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. DIY
					75	75	Jul : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Agt : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Sep : monitoring evaluasi pelaksanaan bimtek	Jul : bimbingan teknis penyusunan dokumen SML di PT KCP Agt : melakukan pemantauan terhadap PT SPP Sep: monitoring evaluasi pelaksanaan bimtek		
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 Persen	-	81	83	Pelaksanaan kegiatan DAPATI dengan judul "Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit" Juli : Pelaksanaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing Agustus : - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing - Pengadaan bahan September : - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan	Juli : penyiapan limbah fleshing menjadi bubuk fleshing. Agustus : Pengajuan pengadaan bahan untuk formulasi pakan dan penyiapan tepung fleshing September : - Pengambilan video untuk publikasi kegiatan DAPATI - Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAPATI oleh BSKJI - Pengujian produk pellet ikan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							limbah fleshing - Monitoring evaluasi kegiatan			
				-	80	81	Pelaksanaan kegiatan Dapati, dengan judul "Peningkatan mutu produk melalui pemantauan proses produksi pada CV. PSM" Juli : - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi September : - Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan	Juli : - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi September : - Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan		
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	40 persen	-8,47 Persen	79,48	73,12	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP target PNBP Rp. 546.467.000 Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP realisasi PNBP bulan Juli adalah Rp. 501.379.713 Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan	- Belum maksimalnya pengguna jasa untuk layanan yang baru - Masih belum adanya regulasi yang jelas seperti pada layanan audit teknologi sehingga tidak ada perusahaan yang menggunakan layanan jasa audit teknologi	- Melakukan promosi jasa layanan yang baru - Mendesak Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan aturan layanan jasa yang belum ada regulasinya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							target PNBPNP, Rp. 715.086.000	PNBNP realisasi PNBPNP bulan Agustus adalah Rp. 630.579.575		
							Sep : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNP, target PNBPNP Rp. 612.754.000	Sep : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPNP, realisasi PNBPNP bulan September adalah Rp. 836.439.757		
								PNBNP bulan Januari-September adalah Rp 3.839.097.186, bila dibandingkan dengan PNBPNP Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp 3.225.735.655 maka peningkatannya sebesar 19,01 %. Namun bila dibandingkan dengan PNBPNP Tahun 2022 sebesar Rp 4.207.051.331 maka penurunannya sebesar 8,74%.		
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85 SPK/Order	113 SPK/Order	75	75	Jul :Penyelesaian 10 SPK. Agt :Penyelesaian 10 SPK	Jul :Penyelesaian 39 SPK. Agt :Penyelesaian 19 SPK		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Sep :Penyelesaian 10 SPK	Sep :Penyelesaian 18 SPK		
		Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	1 ruang lingkup	-	80	90	<p>Jul : tindakan perbaikan hasil audit KAN; peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Agt : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi</p> <p>Sep : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; audit internal LVV GRK BBKPP</p>	<p>Juli : Witnes verifikasi GRK oleh KAN</p> <p>Agustus : - Closing temuan asesmen LVV - Melakukan tindakan perbaikan hasil witness</p> <p>Sept : closing LKS witness</p> <p>Penambahan ruang lingkup tahun 2023 adalah verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tahun ini telah dilakukan layanan verifikasi GRK, namun akreditasi Lembaga masih on process.</p>		
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	45,77 Persen	75	58.68	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang</p>	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi</p>	Realisasi belanja akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masih rendah karena sebagian besar sumber dananya PNPB sehingga	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mengupayakan secara maksimal setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan PDN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III		Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut		
					% Fisik				Rencana	Realisasi
					Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<p>telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	<p>anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sampai dengan bulan Juni berdasarkan data pada aplikasi Monitoring Pagu dan Realisasi PDN dan TKDN adalah sebesar 45,77 %.</p>	tergantung pada ketersediaan dana PNBPN yang didapatkan	
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	80 Persen	80	80	<p>Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Sep :</p>	<p>Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p>		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan	Sep : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 16 rekomendasi. Sebanyak 4 rekomendasi juga sudah selesai ditindaklanjuti namun belum diverifikasi oleh auditor		
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8 Indeks	Indeks 3,84	75	75	Jul : Pengumpulan data Survey Agt :Pengelompokkan data Survey Sep :Penghitungan data survey	Jul : jumlah responden s.d Juli 2023 sebanyak 60 responden, dengan nilai rata-rata: 3,78 Agt : jumlah responden s.d Agustus 2023 sebanyak 72 responden, dengan nilai rata-rata: 3,80 Sep : jumlah responden s.d September 2023 sebanyak 129 responden, dengan nilai IKM: 3,84	Belum semua pengguna jasa mengisi survey	Menyebarkan survey ke semua pengguna jasa
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	Indeks 82,67	75	75	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN IP ASN per 19 September 2023 adalah indeks 82,67		
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6 Nilai	Indeks 3,9	80	80	Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit. Agt : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet Sep : Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit	Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit. Agt : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet Sep : Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit	-	-
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,6 Nilai	Nilai 77,25	75	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023 Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023 Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023	Berdasarkan LHE penialian SAKIP 2022 terdapat 5 kesimpulan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya yaitu ada beberapa indikator kinerja yang tidak SMART dan kurang menantang, pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dan	Menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi yang tercantum dalam LHE

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III				Kendala/ Permasalahan	Tindak lanjut
					% Fisik		Kegiatan			
					Target	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									bulanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, penetapan secara formal kebijakan terkait pemberian reward dan punishment, penyajian informasi yang memadai dalam laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja dan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja	
		Nilai minimal laporan keuangan	91 Nilai	Nilai 97	75	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023 Hasil penilaian Laporan Keuangan TA 2022 adalah nilai 97.	-	-

a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	9
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 Persen	-	75	85	Jul : mentoring Agt : mentoring Sep : mentoring	Jul : menyusun jadwal mentoring Agt : pelaksanaan mentoring (menurunkan reject, menyusun SOP dan KPI, upaya pengurangan lead time proses dachi) Sep: pelaksanaan mentoring (sales & marketing, pengembangan produk, dan sertifikasi TKDN)
			-	80	89	Juli : Penandatanganan SPK Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2) Sept : Monitoring pelaksanaan project	Juli : Penandatanganan SPK Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2) Sept : Monitoring pelaksanaan project

Sasaran Kegiatan I terdiri dari indikator kinerja:

1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

Agar tercapai pengembangan industri yang lebih efektif, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, industri ataupun instansi lainnya, sehingga kolaborasi yang sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak dari unsur seperti disebutkan di atas dapat terpenuhi. Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving harus dapat diukur outcomenya.

Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil (beririsan) dari kegiatan lain seperti kegiatan Dapati/Pinoti selama memenuhi syarat kolaborasi (melibatkan tiga pihak). Kegiatan kolaborasi yang dihitung pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 rata-rata target fisik dari indikator ini 77,5% dengan rata-rata realisasi 87%. Perhitungan produktivitas/efisiensi belum dapat dilakukan karena kegiatan belum selesai dilaksanakan hingga 30 September 2023.

Pada kegiatan kolaborasi ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy)
2. Kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo (Pengembangan produk rubber anti vibration sebagai komponen antropometer untuk pendeteksi stunting)

Adapun rencana kegiatan Triwulan III antara lain:

1. Kegiatan program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy) : mentoring.
2. Kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo (Pengembangan produk rubber anti vibration sebagai komponen antropometer untuk pendeteksi stunting) : penandatanganan SPK, pelaksanaan kegiatan kolaborasi dan monitoring pelaksanaan project.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy) : Telah disusunnya jadwal mentoring dan pelaksanaan mentoring (menurunkan reject, menyusun SOP dan KPI, upaya pengurangan lead time proses dachi, sales & marketing, pengembangan produk, dan sertifikasi TKDN).

2. Kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo (Pengembangan produk rubber anti vibration sebagai komponen antropometer untuk pendeteksi stunting) : telah dilaksanakannya penandatanganan SPK, pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2) serta monitoring pelaksanaan project.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah berhasil dilaksanakan karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target antara fisik pada indikator ini.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah:

- a. Kegiatan program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy) : monitoring evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan
- b. Kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo (Pengembangan produk rubber anti vibration sebagai komponen antropometer untuk pendeteksi stunting) monitoring evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan

b. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	4 Perusahaan	3 Perusahaan	80	80	Jul : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Agt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Sep : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	Jul : Tidak ada Agt : Tidak ada Sep: Melakukan asesmen 4.0 ke PT. Dasaplast Nusantara
				75	75	Jul : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Agt : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Sep : monitoring evaluasi pelaksanaan bimtek	Jul : bimbingan teknis penyusunan dokumen SML di PT KCP Agt : melakukan pemantauan terhadap PT SPP Sep: monitoring evaluasi pelaksanaan bimtek

Sasaran Kegiatan II terdiri dari indikator kinerja:

1) Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri. Kegiatan peningkatan peran balai ini dapat berupa asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, bimbingan transformasi industri 4.0, dan pendampingan, konsultasi, bimbingan penerapan standardisasi industri (standar mutu, standar berkelanjutan, standar industri hijau).

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 77,5% dengan realisasi 77,5%. Capaian indikator hingga triwulan III adalah sebanyak 3 perusahaan yaitu PT. Dasaplast Nusantara, PT Karunia Catur Perkasa, dan PT Surya Poly Packaging. 3 (tiga) kegiatan terkait indikator ini yang dilaksanakan hingga triwulan III antara lain :

- a. Fasilitasi Self Assesmen Indi 4.0 pada PT Dasaplast Nusantara
- b. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2014 pada PT Karunia Catur Perkasa
- c. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada PT Surya Poly Packaging

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah:

- Kegiatan Pendampingan INDI 4.0 : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)
- Kegiatan layanan pendampingan : pelaksanaan kegiatan pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendampingan Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Kegiatan Pendampingan INDI 4.0 : telah dilaksanakannya fasilitasi industri self assesmen 4.0 pada PT Dasaplast Nusantara
 - Kegiatan layanan pendampingan : telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan penyusunan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2014 pada PT Karunia Catur Perkasa, pemantauan pada PT PT Surya Poly Packaging atas pendampingan yang telah dilaksanakan pada triwulan sebelumnya serta monitoring evaluasi pelaksanaan pendampingan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai target karena kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Pada kegiatan pendampingan INDI 4.0, kendala yang dihadapi adalah minimnya dukungan Optikji karena belum adanya regulasi yang jelas terkait peran balai pada INDI 4.0.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah asesmen terhadap 2 perusahaan pada bulan Oktober dan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY.

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 Persen	-	81	83	Pelaksanaan kegiatan DAPATI dengan judul "Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit" Juli : Pelaksanaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing Agustus : - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing - Pengadaan bahan September : - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing - Monitoring evaluasi kegiatan	Juli : penyiapan limbah fleshing menjadi bubuk fleshing. Agustus : Pengajuan pengadaan bahan untuk formulasi pakan dan penyiapan tepung fleshing September : - Pengambilan video untuk publikasi kegiatan DAPATI - Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAPATI oleh BSKJI - Pengujian produk pellet ikan
			-	80	81	Pelaksanaan kegiatan Dapati, dengan judul "Peningkatan mutu produk melalui pemantauan proses produksi pada CV. PSM" Juli : - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi September : - Sosialisasi prosedur	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						Juli : - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi September : - Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan	pemantauan – tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan
	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	40 persen	-8,74 Persen	79,48	73,12	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP target PNBP Rp. 546.467.000 Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP target PNBP, Rp. 715.086.000 Sep : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP, target PNBP Rp. 612.754.000	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP realisasi PNBP bulan Juli adalah Rp. 501.379.713 Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP realisasi PNBP bulan Agustus adalah Rp. 630.579.575 Sep : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP, realisasi PNBP bulan September adalah Rp. 836.439.757 PNBP bulan Januari-September adalah Rp 3.839.097.186, bila dibandingkan dengan PNBP Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp 3.225.735.655 maka peningkatannya sebesar 19,01 %. Namun bila dibandingkan dengan PNBP Tahun 2022 sebesar Rp 4.207.051.331 maka penurunannya sebesar 8,74%
	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85 SPK/Order	113 SPK/Order	75	75	Jul :Penyelesaian 10 SPK. Agt :Penyelesaian 10 SPK	Jul :Penyelesaian 39 SPK. Agt :Penyelesaian 19 SPK Sep :Penyelesaian 18 SPK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sep :Penyelesaian 10 SPK	
	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	1 Ruang lingkup	-	80	90	<p>Jul : tindakan perbaikan hasil audit KAN; peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Agt : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi</p> <p>Sep : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; audit internal LVV GRK BBKPP</p>	<p>Juli : Witnes verifikasi GRK oleh KAN</p> <p>Agustus : - Closing temuan asesmen LVV - Melakukan tindakan perbaikan hasil witness</p> <p>Sept : closing LKS witness</p> <p>Penambahan ruang lingkup tahun 2023 adalah verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tahun ini telah dilakukan layanan verifikasi GRK, namun akreditasi Lembaga masih on process.</p>
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	45,77 Persen	75	75	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sampai dengan bulan September berdasarkan data pada aplikasi Monitoring Pagu dan Realisasi PDN dan TKDN adalah sebesar 45,77 %</p>

Sasaran Kegiatan III terdiri dari indikator kinerja:

1) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.

Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk melakukan kajian dalam memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.

Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dapati.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 rata-rata target fisik dari indikator ini 80,5% dengan rata-rata realisasi 82%. Perhitungan produktivitas/efisiensi belum dapat dilakukan karena kegiatan belum selesai dilaksanakan hingga 30 September 2023. Kegiatan DAPATI BBSPJIKKP pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi pada CV. PSM
2. Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah

1. Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi pada CV. PSM :
 - Pemantauan proses dan produk
 - Evaluasi hasil pemantauan
 - Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi

- Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2
 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan
2. Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah :
- Pelaksanaan konsultansi teknologi pemanfaatan limbah fleshing
 - Pengadaan bahan
 - Monitoring evaluasi kegiatan

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu :

1. Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi pada CV. PSM :
 - Pemantauan proses dan produk
 - Evaluasi hasil pemantauan
 - Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi
 - Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2
 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan
2. Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah :
 - Penyiapan limbah fleshing menjadi bubuk fleshing
 - Pengajuan pengadaan bahan untuk formulasi pakan dan penyiapan tepung fleshing
 - Pengambilan video untuk publikasi kegiatan DAPATI
 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAPATI oleh BSKJI
 - Pengujian produk pellet ikan

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah dapat dilaksanakan dan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b) Kendala

Tidak ada kendala pada indikator ini

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti disebutkan di atas.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah melanjutkan tahapan kegiatan DAPATI sesuai perencanaan.

2) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai - Balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Realisasi target PNBP tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan Balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

Data berdasarkan realisasi target PNBP layanan jasa industri dalam Rupiah pada tahun berjalan.

Cara menghitung pertumbuhan realisasi PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$$

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 79,48% dengan realisasi 73,12%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan dan monitoring penerimaan PNBP hingga Triwulan III dengan target PNBP Rp. 4.172.700.000.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- April : Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan dan realisasi penerimaan PNBP bulan April Rp. 501.379.713
- Mei : Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan dan realisasi penerimaan PNBP bulan Mei Rp. 630.579.575
- Juni : Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan dan realisasi penerimaan PNBP bulan Juni Rp. 836.439.757

Jumlah PNBP fungsional sampai dengan akhir bulan September 2023 sebesar Rp. 3.839.097.186 (73,12% dari PNBP yang ditargetkan sebesar

Rp 5.250.000.000), jika dibandingkan dengan realisasi PNBP triwulan III tahun 2022 yang sebesar Rp. 3.225.735.655 maka peningkatannya sebesar 19,01 %. Namun bila dibandingkan dengan PNBP Tahun 2022 sebesar Rp 4.207.051.331 maka penurunannya sebesar 8,74%.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b) Kendala

PNBP belum maksimal disebabkan belum maksimalnya pengguna jasa untuk layanan yang baru serta masih belum adanya regulasi yang jelas seperti pada layanan audit teknologi sehingga tidak ada perusahaan yang menggunakan layanan jasa audit teknologi

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah mengoptimalkan layanan lainnya dan mendapatkan kembali pelanggan yang pernah menggunakan layanan, melakukan promosi jasa layanan baru, serta mendesak Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan aturan layanan jasa yang belum ada regulasinya.

3) Meningkatkan jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai - Balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI.

Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan Balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri. Data yang digunakan adalah data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan.

b) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan hingga Triwulan III adalah menyelesaikan 63 SPK.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Bulan Juli: Penyelesaian 39 SPK
- Bulan Agustus : Penyelesaian 19 SPK
- Bulan Juni : Penyelesaian 18 SPK S

Sehingga sampai dengan bulan September 2023 terdapat penyelesaian 113 SPK.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

c) Kendala

Tidak terdapat kendala pada pencapaian indikator ini

d) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta terdapat kendala dalam pelaksanaan sesuai yang disebutkan di atas.

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4) Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

Indikator ini merupakan jumlah ruang lingkup/parameter layanan terakreditasi yang dimiliki Balai pada tahun berjalan (B) dikurangi dengan

jumlah ruang lingkup/parameter layanan terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

Nilai Indikator = B - A.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 90%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah:

- Juli : tindakan perbaikan hasil audit KAN; peningkatan kompetensi SDM
- Agustus : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi
- September : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; audit internal LVV GRK BBKKP

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

- Juli : Witness verifikasi GRK oleh KAN
- Agustus : Closing temuan asesmen LVV dan melakukan tindakan perbaikan hasil witness
- September : melakukan tindakan perbaikan hasil witness

Penambahan ruang lingkup tahun 2023 adalah verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada tahun ini telah dilakukan layanan verifikasi GRK, namun akreditasi Lembaga masih on process.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala pada pencapaian indikator ini

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah closing LKS witness

5) Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Merupakan nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BBSPJIKKP diperoleh melalui rumus: $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$

Keterangan :

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri

RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Sumber data adalah data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah ditetapkan untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan realisasi PDN hingga bulan September 2023 sebesar Rp. 1.741.549.275, realisasi TKDN hingga bulan Juni 2023 sebesar Rp 78.400.000, dan realisasi impor hingga bulan Juni 2023 sebesar Rp 101.546.358. Pagu totalnya adalah Rp. 3.976.371.000,-. Presentase nilai capaian capaian penggunaan produk dalam negeri adalah realisasi PDN dan TKDN dibagi

pagu total. Dari perhitungan diperoleh presentase nilai capaian capaian penggunaan produk dalam negeri adalah 45,77%.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Realisasi belanja akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masih rendah karena sebagian besar sumber dananya PNBPN sehingga tergantung pada ketersediaan dana PNBPN yang didapatkan.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mengupayakan secara maksimal setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan PDN, serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

d. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	80 Persen	80	80	Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Sep : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan	Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Sep : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 16 rekomendasi. Sebanyak 4 rekomendasi juga sudah selesai ditindaklanjuti namun belum diverifikasi oleh auditor

Sasaran Kegiatan IV terdiri dari indikator kinerja:

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Merupakan persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI.

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 80%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah koordinasi dan monitoring tindak lanjut temuan .

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan dan koordinasi serta monitoring status tindak lanjut temuan. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai pada tanggal 30 Mei 2023 sebanyak 16 rekomendasi. Hingga bulan September 2023, sebanyak 4 rekomendasi juga sudah selesai ditindaklanjuti namun belum diverifikasi oleh auditor.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Tidak ada kendala pada indikator ini

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah koordinasi dengan auditor untuk verifikasi tindak lanjut temuan.

e. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan V

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,79	75	75	Jul : Pengumpulan data Survey Agt :Pengelompokan data Survey Sep :Penghitungan data survey	Jul : jumlah responden s.d Juli 2023 sebanyak 60 responden, dengan nilai rata-rata: 3,78 Agt : jumlah responden s.d Agustus 2023 sebanyak 72 responden, dengan nilai rata-rata: 3,80 Sep : jumlah responden s.d September 2023 sebanyak 129 responden, dengan nilai IKM: 3,84

Sasaran Kegiatan V terdiri dari indikator kinerja:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa teknis di tahun berjalan.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah pengumpulan, pengelompokan dan perhitungan data survey.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu pengumpulan, pengelompokan dan perhitungan data survey. Hingga Triwulan III, terdapat 129 responden yang mengisi kuisisioner dengan indeks rata-rata 3,84. Indeks tertinggi pada komponen unsur kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Indeks terendah pada komponen unsur kecepatan pelayanan.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Belum semua pengguna jasa mengisi survey

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah pengumpulan data responden dengan penyebaran survey ke semua pengguna jasa baik secara langsung di BBSPJIKKP maupun online melalui website BBSPJIKKP.

f. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 82,67	75	75	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN IP ASN per 19 September 2023 adalah indeks 82,67

Sasaran Kegiatan VI terdiri dari indikator kinerja:

1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Merupakan rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN tiap Satker.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah monitoring data indeks profesionalitas ASN.

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah monitoring data indeks profesionalitas ASN sampai dengan bulan September 2023. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah indeks 78 dan realisasi yang tercapai per 19 September 2023 adalah indeks 82,67.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah sesuai dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi data indeks profesionalitas ASN.

g. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VII

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	80	80	Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit. Agt :Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet Sep :Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit	Jul : Standar Pelayanan Miniplant Kulit telah tersusun Agt : Standar Pelayanan Miniplant Karet telah tersusun Sep: Seluruh Standar Pelayanan sejumlah 11 layanan sudah tersusun (1.Jasa Sertifikasi; 2.Jasa Pengujian; 3.Jasa Kalibrasi; 4.Jasa Pendampingan; 5.Jasa Konsultansi; 6.Jasa Uji Profesiensi; 7.Jasa Inspeksi teknis; 8.Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca; 9.Jasa Miniplant Kulit; 10.Jasa Miniplant Karet, 11.Jasa Pelayanan Teknis lainnya.)

Sasaran Kegiatan VII terdiri dari indikator kinerja:

1) Nilai minimal indeks layanan publik

Merupakan perhitungan indeks berdasarkan standar pelayanan kepada publik dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas berdasarkan self assessment yang diverifikasi tim RB BSKJI.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 80%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah penyusunan standar pelayanan miniplant penyamakan kulit, miniplant karet dan pelayanan produksi produk kulit.

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah penyusunan standar pelayanan miniplant kulit dan miniplant karet. Hingga akhir bulan September, seluruh Standar Pelayanan sejumlah 11 layanan sudah tersusun antara lain : 1.Jasa Sertifikasi; 2.Jasa Pengujian; 3.Jasa Kalibrasi; 4.Jasa Pendampingan; 5.Jasa Konsultansi; 6.Jasa Uji Profesiensi; 7.Jasa Inspeksi teknis; 8.Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca; 9.Jasa Miniplant Kulit; 10.Jasa Miniplant Karet, 11.Jasa Pelayanan Teknis lainnya.

Nilai self assesment indeks layanan publik adalah indeks 3,9 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Nilai Self Assesmen Indeks Layanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Layanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,22	24%	1,01
2	Profesionalisme SDM	3,60	25%	0,90
3	Sarana dan Prasarana	4,50	18%	0,81
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,75	11%	0,41
5	Konsultasi dan Pengaduan	3,50	10%	0,35
6	Inovasi	3,50	12%	0,42
Nilai Self Assesment Indeks Pelayanan Publik				3,90

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator ini.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan telah dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah review seluruh standar pelayanan dan penetapan standar pelayanan BBSPJIKKP.

h. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Sasaran Kegiatan VIII

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	sampai dengan Triwulan III			
				% Fisik		Kegiatan	
				Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,6 Nilai	77,25 Nilai	75	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023 Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023 Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023
	Nilai minimal laporan keuangan	91 Nilai	97 Nilai	75	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023 Hasil penilaian Laporan Keuangan TA 2022 adalah nilai 97.

Sasaran Kegiatan VIII terdiri dari indikator kinerja:

1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Merupakan Nilai akuntabilitas (AKIP) setiap Satker.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan III adalah menyusun laporan triwulan II 2023, menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, dan persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023.

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah telah tersusunnya laporan triwulan II TA 2023, menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP dan persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023. Pada bulan April 2023 dilaksanakan penilaian SAKIP secara online dan didapatkan hasil penilaian sebesar 77,25.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Berdasarkan LHE penilaian SAKIP 2022 terdapat 5 kesimpulan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya yaitu ada beberapa indikator kinerja yang tidak SMART dan kurang menantang, pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dan bulanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, penetapan secara formal kebijakan terkait pemberian reward dan punishment, penyajian informasi yang memadai dalam laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja dan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHE.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah penyusunan laporan PP 39 Triwulan III TA 2023 dan persiapan penyusunan laporan PP 39 Triwulan IV TA 2023 dan LAKIP TA 2023.

2) Nilai minimal laporan keuangan

Merupakan Nilai laporan keuangan setiap Satker.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga Triwulan III TA. 2023 target fisik dari indikator ini 75% dengan realisasi 75%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023 dan laporan keuangan Triwulan III TA 2023.

Realisasi dari kegiatan tersebut adalah telah tersusunnya laporan keuangan Semester I TA 2023 dan persiapan penyusunan laporan keuangan Triwulan III TA 2023. Hasil penilaian Laporan Keuangan TA 2022 adalah nilai 97.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka rencana kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

b) Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian indikator ini.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah dilakukan perencanaan tahapan kegiatan yang harus dilakukan, dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan triwulan III TA 2023 dan persiapan penyusunan laporan keuangan semester II TA 2023.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik sampai dengan Triwulan III TA 2023 (1 Januari 2023 – 30 September 2023) terdiri dari kegiatan:

1. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

KRO		Pagu (Rp 000)	Target	Realisasi	Sampai dengan Triwulan III			
					Keuangan		Fisik	
					S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
AEC	Kerja sama	20.000	5 Kesepakatan	113 Kesepakatan	85.00	35.10	70.00	67.00
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172	70 Orang	-	97.52	17.88	87.04	78.69
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	1.879.715	331 Industri	335 industri	65.12	79.53	72.25	72.73
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148	1 Industri	-	69.53	32.59	80.00	89.00
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	635.630	7 Unit	2 unit	60.00	0.92	75.00	75.00
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	75.960	2 Industri	-	70.50	52.46	74.41	81.94
Jumlah		2.791.625			8.30	7.14	9.28	9.30

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1) Kerja sama

Sampai Triwulan III realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah melaksanakan kerja sama pelayanan jasa teknis dan penyelesaian SPK (Surat Perjanjian Kerjasama).

2) Sosialisasi dan Diseminasi

Sampai Triwulan III realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, persiapan pengumpulan bahan-bahan untuk materi pameran dan launching/promosi layanan-layanan jasa baru.

3) Pelayanan Publik Kepada Industri

Sampai Triwulan III realisasi keuangan dan realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pemberian layanan kepada pelanggan, diantaranya layanan sertifikasi kepada 90 industri,

layanan pengujian kepada 79 industri dan 71 non industri, layanan kalibrasi kepada 32 industri dan 28 non industri, layanan uji profisiensi kepada 24 industri dan 22 non industry, layanan inspeksi kepada 9 industri, layanan miniplant kulit kepada 78 industri dan 5 non industri, layanan jasa lainnya (PKL dan kunjungan) kepada 8 industri dan 12 non industri, layanan pelatihan kepada 12 industri dan 18 non industri, layanan konsultansi/bimtek kepada 1 industri, layanan miniplant karet kepada 2 industri dan 5 non industri.

4) Fasilitasi dan Pembinaan Industri (BDI)

Sampai Triwulan III realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini pelaksanaan project kolaborasi dan monitoring project kolaborasi.

5) Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Sampai Triwulan III realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah proses pengadaan peralatan fasilitas laboratorium.

6) Fasilitasi dan Pembinaan Industri (QDI)

Sampai Triwulan III realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pelaksanaan kegiatan DAPATI.

b. Kendala

Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP.

- Pada KRO Kerjasama, terdapat kendala beberapa SPK yang dikirimkan ke pihak pertama/pelanggan belum dikirimkan kembali ke BBSPJIKKP.
- Pada KRO Sosialisasi dan Diseminasi, belum terdapat penawaran kegiatan pameran baik dari kementerian maupun dari penyelenggara lain.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah beberapa kegiatan tidak mencapai target fisik karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, serta adanya kendala dalam setiap kegiatan seperti yang disebutkan di atas.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta segera melaksanakan pengadaan belanja modal (peralatan yang belum direalisasikan) setelah realisasi PNBP terpenuhi.

2. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

KRO		Pagu (Rp 000)	Target	Realisasi	Sampai dengan Triwulan III			
					Keuangan		Fisik	
					S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.901.931	2 Layanan	2 Layanan	77.52	74.98	75.05	75.32
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	611.150	26 Unit	10 unit	100.00	13.57	76.11	81.30
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	303.425	90 Orang	330 Orang	75.94	38.23	80.00	83.20
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	10 Dokumen	6 Dokumen	48.12	31.04	78.75	78.56
Jumlah		20.896.506			68.27	63.17	65.73	66.14

a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1) Layanan Dukungan Manajemen Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah persiapan pengembangan system informasi berupa penyusunan standar pelayanan penyedia uji profesiensi, pelayanan validasi, verifikasi dan tkdn, inspeksi, dan audit teknologi, pembayaran gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor.

2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah tahap pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

3) Layanan Manajemen SDM Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan tidak mencapai sasaran, namun realisasi fisik mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai baik berupa pelatihan internal maupun mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan eksternal.

4) Layanan Manajemen Kinerja Internal

Sampai Triwulan III total realisasi keuangan dan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah penyusunan program dan anggaran, penyusunan dokumen monev berupa dokumen laporan PP 39 triwulan II 2023, persiapan penyusunan dokumen laporan PP 39 triwulan III 2023, pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan kearsipan.

b. Kendala

Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP.

- Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal, realisasi fisik tidak mencapai sasaran karena belum dilakukannya monev kegiatan pengendalian pada semester I TA 2023.

c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah beberapa kegiatan tidak mencapai target keuangan dan fisik karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan, serta adanya kendala seperti yang telah disebutkan di atas.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta segera memepertanggungjawabkan keuangan pengadaan-pengadaan yang telah terlaksana.

a. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin)

a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Tidak ada kendala

b. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

- Pada kegiatan pendampingan INDI 4.0, utamanya dukungan Optikji karena belum adanya regulasi yang jelas terkait peran Balai pada INDI 4.0.

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

- Belum maksimalnya pengguna jasa untuk layanan yang baru
- Masih belum adanya regulasi yang jelas terkait layanan jasa seperti pada layanan audit teknologi sehingga tidak ada perusahaan yang menggunakan layanan jasa audit teknologi
- Realisasi belanja akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masih rendah karena sebagian besar sumber dananya PNPB sehingga tergantung pada ketersediaan dana PNPB yang didapatkan

d. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tidak ada kendala

e. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

- Belum semua pengguna jasa mengisi survey

f. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Tidak ada kendala.

g. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

Tidak ada kendala

h. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Berdasarkan LHE penilaian SAKIP 2022 terdapat 5 kesimpulan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya yaitu ada beberapa indikator kinerja yang tidak SMART dan kurang menantang, pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dan bulanan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, penetapan secara formal kebijakan terkait pemberian reward dan punishment, penyajian informasi yang memadai dalam laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja dan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP.

- Pada KRO Kerjasama, terdapat kendala beberapa SPK yang dikirimkan ke pihak pertama/pelanggan belum dikirimkan kembali ke BBSPJIKKP.
- Pada KRO Sosialisasi dan Diseminasi, terdapat kendala belum adanya penawaran kegiatan pameran baik dari kementerian maupun dari penyelenggara lain.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP.

- Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal, realisasi fisik tidak mencapai sasaran karena belum dilakukannya monev kegiatan pengendalian pada semester I TA 2023.

b. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

-

b. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

- Melakukan asesmen terhadap 2 perusahaan pada bulan Oktober, kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. DIY

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

- Melakukan promosi jasa layanan yang baru
- Mendesak Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan aturan layanan jasa yang belum ada regulasinya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mengupayakan secara maksimal setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan PDN

d. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

-

e. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Menyebarkan survey ke semua pengguna jasa

f. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

-

g. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

-

h. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi yang tercantum dalam LHE

3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan Dan Penyelenggaraan Jasa Industri

melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta segera melaksanakan pengadaan belanja modal (peralatan yang belum direalisasikan) setelah realisasi PNBP terpenuhi.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta segera memepertanggungjawabkan keuangan pengadaan-pengadaan yang telah terlaksana.

BAB IV PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA SECARA UMUM

Laporan PP 39 Triwulan III Tahun 2023 disusun sebagai evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik yang ditetapkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) 2023 yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala BBSPJIKKP dengan Kepala BSKJI.

1. Realisasi fisik atas sasaran dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP tahun 2023

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Triwulan III TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian	Fisik (%)	
						Target	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 Persen	-	77,5	87
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	4 Perusahaan	3 Perusahaan	77,5	77,5
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 Persen	-	80,5	82
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	40 Persen	-8,47 Persen	79,48	73,12
		3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85 SPK/Order	113 SPK/Order	75	75
		4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 Ruang Lingkup	-	80	90
		5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	45,77 Persen	75	75
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	80 Persen	80	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Fisik (%)		
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8 Indeks	3,84 Indeks	75	75
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78 Indeks	82,67 Indeks	75	75
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6 Indeks	3,9 Indeks	80	80
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,6 Nilai	77,25 Nilai	75	75
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91 Nilai	97 Nilai	75	75

2. Capaian kinerja output Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri sampai Triwulan III TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Output Program/Kegiatan sampai Triwulan III TA 2023

Uraian	Target Internal (%)	Target BSKJI (%)	Realisasi (%)
Keuangan	76,57	69,98	72,68
Fisik	75,01	75,00	75,44

Berdasarkan tabel 4.2, realisasi keuangan sudah mencapai target yang ditetapkan BSKJI yaitu 72,68% dari target sebesar 69,98%, namun belum mencapai target yang ditetapkan internal BBSPJIKKP sebesar 76,57%. Hal ini disebabkan belum tercapainya penerimaan PNPB karena beberapa kegiatan tergantung pada realisasi PNPB. Realisasi fisik sudah mencapai target baik yang ditetapkan oleh BSKJI atau internal yaitu 75,44% dari target sebesar 75% dan 75,01%.

3. Capaian PNBP BBSPJIKKP

Tabel 4.3 Realisasi BBSPJIKKP dan Realisasi Anggaran sampai Triwulan III TA 2023

Uraian	Sampai dengan Triwulan III TA 2023
Target PNBP	5.250.000.000
Realisasi PNBP	3.839.097.186
Persentase (%)	73,12
Pagu Anggaran	22.210.522.000
Realisasi Anggaran	16.141.911.484
Persentase (%)	72,68

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, presentase capaian PNBP BBSPJIKKP hingga Triwulan III TA 2023 adalah 73,12% dan presentase realisasi anggaran hingga triwulan III TA 2023 adalah 72,68%.

4.2 KENDALA

Kendala yang dihadapi saat ini adalah beberapa kegiatan mengalami kekurangan anggaran terutama untuk layanan jasa sertifikasi, pengujian dan pemeriksa halal.

4.3 SARAN/REKOMENDASI

Saran atas kendala tersebut :

- Melakukan review anggaran untuk mencari kemungkinan anggaran yg dapat direvisi untuk digeser untuk memenuhi kekurangan anggaran terutama di layanan jasa sertifikasi, pengujian dan pemeriksa halal.
- Tidak melakukan kegiatan tambahan yang di luar DIPA
- Mendahulukan kegiatan prioritas yang harus dijalankan

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (247199) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 6077 - Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Hagung Eko Pawoko, S.TP, M.Sc
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Sokonandi No. 9
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: DIPA-019.07.2.247199/2023

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
AEC Kerja sama		-	20,000	20,000	Jumlah kesepakatan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan	85 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEF Sosialisasi dan Diseminasi		-	147,172	147,172	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	70 orang
BAD Pelayanan Publik kepada industri		-	1,879,715	1,879,715	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	331 Industri
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	33,148	33,148	Jumlah industri yang difasilitasi dan dibina	1 Industri, IKM, Miliar USD
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan		-	635,630	635,630	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	21 Unit
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri		-	75,960	75,960	Jumlah industri yang difasilitasi dan dibina melalui kegiatan DAPATI	2 Industri, IKM, Miliar USD
Total		-	2,791,625	2,791,625		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AEC Kerja sama	45.00	-	40.00	40.00	40.00	35.10	30.00	27.00	85.00	35.10	70.00	67.00	DI YOGYAKARTA
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	18.96	6.05	53.06	54.40	78.57	11.83	33.98	24.30	97.52	17.88	87.04	78.69	DI YOGYAKARTA
BAD Pelayanan Publik kepada industri	32.81	33.23	46.90	48.39	32.30	46.30	25.35	24.34	65.12	79.53	72.25	72.73	DI YOGYAKARTA
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	46.81	24.41	45.00	56.00	22.72	8.18	35.00	33.00	69.53	32.59	80.00	89.00	DI YOGYAKARTA
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	20.00	0.29	50.00	50.00	40.00	0.63	25.00	25.00	60.00	0.92	75.00	75.00	DI YOGYAKARTA
QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	52.80	20.07	42.31	50.31	17.70	32.39	32.10	31.63	70.50	52.46	74.41	81.94	DI YOGYAKARTA
Jumlah	3.77	2.97	6.00	6.18	4.53	4.17	3.28	3.12	8.30	7.14	9.28	9.30	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	AEC Kerja sama	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNB. Realisasi fisik tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena beberapa SPK yang dikirimkan ke pihak pertama/pelanggan belum dikirimkan kembali ke BBSPJIKKP.	- Meminta SPK kepada pihak pelanggan untuk dikirim kembali - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan	- Ketua tim, PPK, Subbag Program
2.	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNB. Realisasi fisik tidak tercapai karena belum terdapat penawaran kegiatan pameran baik dari kementerian maupun dari penyelenggara lain.	- melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan	- Ketua tim, PPK, Subbag Program
3.	BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNB.	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan	- Ketua tim, PPK dan Subbag Program
4.	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNB.	- Segera melaksanakan pengadaan belanja modal (peralatan yang belum direalisasikan) setelah realisasi PNB terpenuhi.	- Pejabat pengadaan, PPK dan Subbag Program

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik



Hagung Eko Pawoko, S.TP, M.Sc

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (247199) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program	: 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
5. Indikator Hasil	:
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 6042 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan	: Hagung Eko Pawoko, S.TP, M.Sc
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. Sokonandi No. 9
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: DIPA-019.07.2.247199/2023

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	18,398,743	18,398,743	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		-	611,150	611,150	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	30 Unit, m2, Paket
EBC Layanan Manajemen SDM Internal		-	320,000	320,000	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	90 Orang, Layanan, Rekomendasi
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		-	80,000	80,000	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	10 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Total		-	19,409,893	19,409,893		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	53.57	50.29	50.13	49.97	23.96	24.69	24.92	25.35	77.53	74.98	75.05	75.32	DI YOGYAKARTA
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26.99	5.79	51.06	52.52	73.01	7.77	25.05	28.78	#####	13.57	76.11	81.30	DI YOGYAKARTA
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	44.06	29.41	60.00	60.00	31.88	8.82	20.00	23.20	75.94	38.23	80.00	83.20	DI YOGYAKARTA
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	21.25	29.94	54.22	53.75	26.88	1.10	24.53	24.81	48.12	31.04	78.75	78.56	DI YOGYAKARTA
Jumlah	45.85	42.37	44.01	43.91	22.42	20.80	21.72	22.22	68.27	63.17	65.73	66.14	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan	- Ketua tim, PPK dan Subbag Program
2.	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP	- Segera memepertanggungjawabkan keuangan pengadaan-pengadaan yang telah terlaksana.	- Pejabat pengadaan, PPK dan Subbag Program
3.	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP.	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan,	- Ketua tim, PPK dan Subbag Program
4.	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	- Realisasi keuangan tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III karena kegiatan-kegiatan tersebut tergantung pada pencapaian PNBP. Realisasi fisik tidak mencapai sasaran karena belum dilakukannya monev kegiatan pengendalian pada semester I TA 2023.	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan	- Ketua tim, PPK dan Subbag Program

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik



Hagung Eko Pawoko, S.TP, M.Sc

REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III					
					Fisik		Kegiatan		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persenpersen	75	85	<p>Jul : mentoring</p> <p>Agt : mentoring</p> <p>Sep : mentoring</p>	<p>Jul : menyusun jadwal mentoring</p> <p>Agt : pelaksanaan mentoring (menurunkan reject, menyusun SOP dan KPI, upaya pengurangan lead time proses dachi)</p> <p>Sep: pelaksanaan mentoring (sales & marketing, pengembangan produk, dan sertifikasi TKDN)</p>		
					80	89	<p>Juli : Penandatanganan SPK</p> <p>Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2)</p> <p>Sept : Monitoring pelaksanaan project</p>	<p>Juli : Penandatanganan SPK</p> <p>Agustus : Pelaksanaan pengembangan produk rubber anti vibration (penyelesaian tahap 1 dan persiapan tahap 2)</p> <p>Sept : Monitoring pelaksanaan project</p>		
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri	4 Perusahaan	3 Perusahaan	80	80	<p>Jul : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)</p> <p>Agt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)</p> <p>Sep : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)</p>	<p>Jul : Tidak ada</p> <p>Agt : Tidak ada</p> <p>Sep: Melakukan asesmen 4.0 ke PT. Dasaplast Nusantara</p>	<p>Minimnya dukungan Optikji karena belum adanya regulasi yang jelas terkait peran balai pada INDI 4.0.</p>	<p>Melakukan asesmen terhadap 2 perusahaan pada bulan Oktober, kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. DIY</p>
					75	75	<p>Jul : Pelaksanaan kegiatan pendampingan</p> <p>Agt : Pelaksanaan kegiatan pendampingan</p> <p>Sep : monitoring evaluasi pelaksanaan pendampingan</p>	<p>Jul : pendampingan penyusunan dokumen SML di PT KCP</p> <p>Agt : melakukan pemantauan terhadap PT SPP</p> <p>Sep: monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan</p>		

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III					
					Fisik		Kegiatan		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 persenPersen	81	83	<p>Pelaksanaan kegiatan DAPATI dengan judul "Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit"</p> <p>Juli : Pelaksanaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing</p> <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing - Pengadaan bahan <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksaaan konsultasi teknologi pemanfaatan limbah fleshing - Monitoring evaluasi kegiatan 	<p>Juli : penyiapan limbah fleshing menjadi bubuk fleshing.</p> <p>Agustus : Pengajuan pengadaan bahan untuk formulasi pakan dan penyiapan tepung fleshing</p> <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan video untuk publikasi kegiatan DAPATI - Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAPATI oleh BSKJI - Pengujian produk pellet ikan 		
					80	81	<p>Pelaksanaan kegiatan Dapati, dengan judul "Peningkatan mutu produk melalui pemantauan proses produksi pada CV. PSM"</p> <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan <p>Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi</p> <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi prosedur pemantauan - tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur 	<p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan proses dan produk - Evaluasi hasil pemantauan <p>Agustus : Penyusunan prosedur pemantauan proses produksi</p> <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi prosedur pemantauan – tahap 2 - Monitoring pelaksanaan prosedur pemantauan 		

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III					
					Fisik		Kegiatan		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	40 persen	-8,74 Persen	79,48	73,12	<p>Jul :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP target PNBP Rp. 546.467.000 <p>Agt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP target PNBP Rp. 715.086.000 <p>Sep :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP, target PNBP Rp. 612.754.000 	<p>Jul :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP realisasi PNBP bulan Juli adalah Rp. 501.379.713 <p>Agt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP realisasi PNBP bulan Agustus adalah Rp. 630.579.575 <p>Sep :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBP, realisasi PNBP bulan September adalah Rp. 836.439.757 <p>PNBP bulan Januari-September adalah Rp 3.839.097.186, bila dibandingkan dengan PNBP Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp 3.225.735.655 maka peningkatannya sebesar 19,01 %. Namun bila dibandingkan dengan PNBP Tahun 2022 sebesar Rp 4.207.051.331 maka penurunannya sebesar 8,74%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pengguna jasa untuk layanan yang baru - Masih belum adanya regulasi yang jelas seperti pada layanan audit teknologi 	Melakukan promosi jasa layanan yang baru
		3 Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	85 SPK/Order	113 SPK/Order	75	75	<p>Jul :Penyelesaian 10 SPK.</p> <p>Agt :Penyelesaian 10 SPK</p> <p>Sep :Penyelesaian 10 SPK</p>	<p>Jul :Penyelesaian 39 SPK.</p> <p>Agt :Penyelesaian 19 SPK</p> <p>Sep :Penyelesaian 18 SPK</p>		
		4 Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	1 Ruang lingkup	- Ruang Lingkup	80	90	<p>Jul : tindakan perbaikan hasil audit KAN; peningkatan kompetensi SDM</p> <p>Agt : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi</p> <p>Sep : melakukan pelayanan jasa verifikasi/validasi; audit internal LVV GRK BBKPP</p>	<p>Juli : Witsnes verifikasi GRK oleh KAN</p> <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Closing temuan asesmen LVV - Melakukan tindakan perbaikan hasil witness <p>Sept : closing LKS witness</p> <p>Penambahan ruang lingkup tahun 2023 adalah verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tahun ini telah dilakukan layanan verifikasi GRK, namun akreditasi Lembaga masih on process.</p>		

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III					
					Fisik		Kegiatan		Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	45,77 Persen	75	75	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sampai dengan bulan September berdasarkan data pada aplikasi Monitoring Pagu dan Realisasi PDN dan TKDN adalah sebesar 45.77 %</p>	Realisasi belanja akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa masih rendah karena sebagian besar sumber dananya PNBPN sehingga tergantung pada ketersediaan dana PNBPN yang didapatkan	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mengupayakan secara maksimal setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan PDN
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	80 Persen	80	80	<p>Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Sep : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p>	<p>Jul : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Ags : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Sep : Koordinasi dan monitoring status tindak lanjut temuan</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 16 rekomendasi. Sebanyak 4 rekomendasi juga sudah selesai ditindaklanjuti</p>		
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,84	75	75	<p>Jul : Pengumpulan data Survey</p> <p>Agt :Pengelompokkan data Survey</p> <p>Sep :Penghitungan data survey</p>	<p>Jul : jumlah responden s.d Juli 2023 sebanyak 60 responden, dengan nilai rata-rata: 3,78</p> <p>Agt : jumlah responden s.d Agustus 2023 sebanyak 72 responden, dengan nilai rata-rata: 3,80</p> <p>Sep : jumlah responden s.d September 2023 sebanyak 129 responden, dengan nilai IKM: 3,84</p>	Belum semua pengguna jasa mengisi survey	Menyebarkan survey ke semua pengguna jasa

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sampai dengan Triwulan III						Kendala/ Permasalahan	Tindak Lanjut
					Fisik		Kegiatan		Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
					Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)	Target Antara (%)	Realisasi Antara (%)				
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 82,67	75	75	<p>Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p> <p>Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p> <p>Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p>	<p>Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p> <p>Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p> <p>Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN</p> <p>IP ASN per 19 September 2023 adalah indeks 82,67</p>				
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	80	80	<p>Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit.</p> <p>Agt : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet</p> <p>Sep : Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit</p>	<p>Jul : Standar Pelayanan Miniplant Kulit telah tersusun</p> <p>Agt : Standar Pelayanan Miniplant Karet telah tersusun</p> <p>Sep : Seluruh Standar Pelayanan sejumlah 11 layanan sudah tersusun (1.Jasa Sertifikasi; 2.Jasa Pengujian; 3.Jasa Kalibrasi; 4.Jasa Pendampingan; 5.Jasa Konsultasi; 6.Jasa Uji Profesiensi; 7.Jasa Inspeksi teknis; 8.Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca;</p>				
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 82,6	Nilai 77,25	75	75	<p>Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023</p> <p>Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP</p> <p>Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023</p>	<p>Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023</p> <p>Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP</p> <p>Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023</p>	<p>Berdasarkan LHE penilaian SAKIP 2022 terdapat 5 kesimpulan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti diantaranya yaitu ada beberapa indikator kinerja yang tidak SMART dan kurang menantang, pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dan bulanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, penetapan secara formal kebijakan terkait pemberian reward dan punishment, penyajian informasi yang memadai dalam laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja dan penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>Menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi yang tercantum dalam LHE</p>		
		2 Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	75	75	<p>Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023</p> <p>Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023</p> <p>Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023</p>	<p>Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023</p> <p>Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023</p> <p>Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023</p> <p>Hasil penilaian Laporan Keuangan TA 2022 adalah nilai 97.</p>				

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB SPJIKKP TA 2023

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 22.210.522.000

No.	Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Keuangan	Keuangan	Fisik	Fisik
1	6077.AEC - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet Dan Plastik	20.000.000	85,00%	35,10%	70,00%	67,00%
2	6077.AEF - Partisipasi Dalam Pameran/ Promosi	56.492.000	98,69%	1,77%	92,50%	95,00%
3	6077.AEF - Diseminasi	48.840.000	100,00%	43,30%	92,50%	57,00%
4	6077.AEF - Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	41.840.000	93,07%	9,96%	76,67%	82,00%
5	6077.BAD - Jasa Pelayanan Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	25.448.000	24,48%	20,72%	75,00%	16,00%
6	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	56.972.000	69,93%	95,79%	90,00%	72,00%
7	6077.BAD - Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	32.400.000	60,12%	53,18%	75,00%	51,90%
8	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Uji Profisiensi	30.570.000	16,36%	1,96%	30,00%	28,1%
9	6077.BAD - Layanan Pemeriksa Dan Pengujian Produk Halal	276.431.000	47,02%	89,94%	75,00%	75,00%
10	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	28.669.000	46,39%	1,05%	37,50%	60,00%
11	6077.BAD - Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	67.320.000	100,00%	53,31%	90,68%	72,00%
12	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknis	60.400.000	76,82%	96,04%	86,67%	75,00%
13	6077.BAD - Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis	26.580.000	83,07%	39,14%	75,00%	76,00%
14	6077.BAD - Jasa Pelayanan Konsultansi Teknis/manajemen	38.700.000	63,82%	31,99%	44,09%	54,00%
15	6077.BAD - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	286.062.000	80,58%	81,94%	73,77%	71,3%
16	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	43.640.000	0,00%	11,77%	50,00%	30,00%
17	6077.BAD - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	84.170.000	71,90%	65,18%	75,18%	76,6%
18	6077.BAD - Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	545.440.000	79,96%	81,91%	70,00%	78,5%
19	6077.BAD - Jasa Pelayanan Sertifikasi Profesi	37.500.000	54,67%	59,30%	67,50%	75,00%
20	6077.BAD - Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	100.713.000	49,65%	70,21%	75,00%	81,00%
21	6077.BAD - Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	138.700.000	50,47%	84,13%	77,55%	79,3%
22	6077.BDI - Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet	33.148.000	69,53%	32,59%	80,00%	89,00%
23	6077.CAH - Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	635.630.000	60,00%	0,92%	75,00%	75,00%
24	6077.QDI - Peningkatan Mutu Produk Barang Karet Melalui Pemantauan Proses Produksi	47.250.000	76,97%	48,27%	70,00%	81,00%
25	6077.QDI - Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit	28.710.000	59,83%	53,51%	81,67%	83,5%
26	6042.EBA - Gaji Dan Tunjangan	13.329.076.000	78,94%	78,86%	75,00%	75,00%
27	6042.EBA - Pembuatan Sistem Informasi Training Center Dan Sertifikasi Profesi Bbspjikkp	121.000.000	19,50%	3,32%	60,83%	62,3%
28	6042.EBA - Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	4.957.671.000	75,00%	64,31%	75,50%	76,5%

No.	Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Keuangan	Keuangan	Fisik	Fisik
29	6042.EBB - Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	66.850.000	100,00%	53,10%	95,75%	85,8%
30	6042.EBB - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	156.300.000	100,00%	30,33%	72,73%	95,00%
31	6042.EBB - Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	388.000.000	100,00%	0,00%	75,00%	75,00%
32	6042.EBC - Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Sdm	320.000.000	75,94%	38,24%	80,00%	83,2%
33	6042.EBD - Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	15.000.000	50,00%	0,00%	85,00%	85,00%
34	6042.EBD - Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	20.000.000	75,00%	72,06%	75,00%	75,00%
35	6042.EBD - Penerapan Spip	15.000.000	33,33%	0,00%	85,00%	84,00%
36	6042.EBD - Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000	53,33%	60,52%	75,00%	75,00%
37	6042.EBD - Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	15.000.000	20,00%	4,79%	75,00%	75,00%
	TOTAL	22.210.522.000	76,61%	72,68%	75,01%	75,44%

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

2023

SEPTEMBER



#247199

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

SEPTEMBER (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
6042.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1	6042.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1		121,000,000	4,015,118	3.32%	62.00 %
2	6042.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	9		18,286,747,000	13,733,193,357	75.10%	70.50 %
6042.EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal									
3	6042.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	26	13		611,150,000	82,897,500	13.56%	47.00 %
6042.EBC - Layanan Manajemen SDM Internal									
4	6042.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	330		320,000,000	122,354,550	38.24%	75.00 %
6042.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal									
5	6042.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1		15,000,000	0	0.00%	75.00 %
6	6042.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	4		15,000,000	719,100	4.79%	75.00 %
7	6042.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	2	2		20,000,000	14,412,550	72.06%	75.00 %
8	6042.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1		15,000,000	0	0.00%	75.00 %
9	6042.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1		15,000,000	9,696,300	64.64%	75.00 %

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
6077.AEC - Kerja sama									
10	6077.AEC.003 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	Dokumen	5	38	18 SPK	20,000,000	7,019,260	35.10%	75.00 %
6077.AEF - Sosialisasi dan Diseminasi									
11	6077.AEF.005 Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	orang	70	241	57 orang	147,172,000	24,861,865	16.89%	75.33 %
6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri									
12	6077.BAD.007 Jasa pelayanan teknis pengujian industri kulit, karet dan plastik	Industri	120	157	475 sampel	359,602,000	227,574,692	63.29%	59.00 %
13	6077.BAD.015 Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik	Industri	21	32	108 alat	93,670,000	48,099,573	51.35%	48.00 %
14	6077.BAD.027 Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	Industri	147	90	8 sertifikat	683,653,000	582,750,511	85.24%	77.00 %
15	6077.BAD.039 Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	Industri	18	12		90,000,000	89,751,465	99.72%	79.00 %
16	6077.BAD.044 Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	Industri	4	2	1 orang	60,000,000	3,618,500	6.03%	79.00 %
17	6077.BAD.085 Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	Industri	8	11	9 industri	167,400,000	113,981,460	68.09%	75.75 %
18	6077.BAD.088 Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik	Industri	10	42	1 layanan	62,970,000	23,431,072	37.21%	75.50 %
19	6077.BAD.089 Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik	Industri	2	0	98 pelaku usaha	295,100,000	193,912,550	65.71%	75.50 %
20	6077.BAD.093 Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	Industri	1	1		67,320,000	35,890,001	53.31%	75.00 %
6077.BDI - Fasilitas dan Pembinaan Industri									

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
21	6077.BDI.005 Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	Industri	1	1		33,148,000	10,802,763	32.59%	80.00 %
6077.CAH - Sarana Bidang Industri dan Perdagangan									
22	6077.CAH.006 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	Unit	7	2		635,630,000	5,848,275	0.92%	75.00 %
6077.QDI - Fasilitas dan Pembinaan Industri									
23	6077.QDI.002 Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	Industri	2	2		75,960,000	39,844,663	52.45%	82.00 %

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK



Hagung Eko Pawoko



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

DATA PELATIHAN YANG TELAH DIIKUTI**PERIODE: Januari – September 2023**

NO	NAMA	PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	TANGGAL
1.	1. Dini 2. Nuris	Pelatihan Penyelia Halal Bundling Uji Kompetensi	9 s/d 11 Januari 2023
2.	1. Rahayu 2. Teguh 3. Endang 4. Ageng 5. Syaiful 6. Gunawan 7. Mursid 8. Eka 9. Vega	Bimbingan Teknis Pengembangan Lembaga Inspeksi Tahap 5 Pra Audit SNI ISO/IEC 17020:2012	12 s/d 13 Januari 2023
3.	Eko SW	Pelatihan Project Management	25 Januari 2023
4.	Galang D	Pelatihan Pengetahuan Dasar Vulkanisat Karet	24 s/d 27 Januari 2023
5.	1. M. Sholeh 2. M. Fadjar 3. Ike S 4. Dona R 5. Samsu 6. Sugeng S 7. Filmala	Pelatihan ToT KKNi Level 3	30 s/d 31 Januari 2023
6.	1. Ihda 2. Indiah 3. Andri 4. Wahini 5. Galang 6. Syifa 7. Hery SR	Pelatihan Pengujian Plastisitas, PRI dan Viskositas Mooney Komoditas SIR	2 Februari 2023
7.	Haryadi	Pelatihan Kalibrasi Caliper	13 s/d 14 Feb 2023
8.	1. Mujiyanto 2. P Ainin	Pelatihan Kalibrasi Massa	15 s/d 16 Feb 2023
9.	1. Devi 2. Juliana 3. Bayu 4. Vega	Pelatihan Pemahaman ISO 9001:2015	27 Feb s/d 1 Mar 2023
10.	1. Satija 2. Dodi 3. Syaiful 4. Saiful 5. Dini 6. Gunawan	Pelatihan Asesor Kompetensi	27 Feb s/d 3 Maret 2023
11.	1. Wahini 2. Emi SA 3. Sholeh 4. Dodi 5. Rahayu 6. Ihda 7. Dewi 8. Gunawan 9. Iwan 10. Endang 11. Anggi 12. Dini 13. Dona 14. Eko SW 15. Indiah 16. Umi 17. Nuris 18. Vega	Pelatihan inventarisasi, kuantifikasi dan pelaporan emisi serta serapan GRK berbasis ISO 14064-1:2018	7 s/d 9 Mar 2023
12.	Nurul RS	Bimtek Penggunaan Aplikasi e-Tubel	9 Mar 2023
13.	1. Samsu 2. Dedik 3. Hariyadi	Pelatihan kalibrasi spektrofotometer	15 s/d 17 Mar 2023
14.	1. Indiah 2. Titis 3. Ratih 4. Arif 5. Syifa	Pelatihan validasi/verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian pengukuran pada analisis BOD/COD	15 s/d 17 Mar 2023
15.	1. Prastawa 2. Nurul RS	Bimtek Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS	16 Mar 2023
16.	1. Dwi Ning 2. Yuno	Bimtek Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Bagi Tim Penilai Balai Besar di Lingkungan BSKJI	16 Mar 2023

NO	NAMA	PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	TANGGAL
17.	1. Agus K 2. Satija 3. Yuwono 4. Emi 5. Rambat 6. Soleh 7. Rihastiwi 8. Ageng 9. Hastungkar 10. Dewi 11. Sita 12. Endang 13. Aulia 14. Gunawan 15. Syaiful H 16. Hanifah 17. Desi W 18. Arif 19. Galang 20. Asep 21. Apip 22. Naufal 23. Ratih 24. Ara 25. Nurhalimah 26. Ainin 27. Juliana 28. Filmala 29. Syifa 30. Danang K	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	27 s/d 30 Mar 2023
18.	1. Agus K 2. Satija 3. Yuwono 4. Emi 5. Rambat 6. Hastungkara 7. YB. Agung 8. Muhalimah 9. Sita AW 10. Rihastiwi 11. Ageng 12. Gunawan 13. Syaiful H 14. Endang 15. Dewi 16. Hanifah 17. Arda 18. Radea 19. Apip 20. Naufal	Workshop Teknik Audit SMM, SML, SMK3 dan ISO 17065	3 s/d 6 April 2023
19.	1. Dhenok A 2. Yani KP	Pelatihan ISO 17065	6 April 2023
20.	1. Wahini 2. Hardjaka 3. M. Fadjar 4. Dodi 5. Ihda 6. Teguh 7. Tri Kanthi 8. Tri Rahayu 9. Haris 10. Dhenok 11. Yani 12. Dona 13. Indiah 14. Umi 15. Sugeng S	Pelatihan Pendamping IKM	11 s/d 12 April 2023
21.	1. Tri Rahayu 2. Teguh 3. Endang 4. Ageng 5. Syaiful 6. Gunawan 7. Mursid 8. Eka 9. Vega 10. Metrison	Pelatihan Metode Inspeksi Pencahayaan dan Penilaian Kompetensi Inspektur Lembaga Inspeksi	3 Mei 2023
22.	Nuris	Pelatihan Video dan Audio Editing Kementerian Perindustrian	8 s/d 12 Mei 2023
23.	1. Dodi 2. Fadjar 3. Iwan 4. Dona 5. Umi 6. Haris 7. Indiah 8. Rambat 9. Sita 10. Rihastiwi 13. Syaiful 14. Dini 15. Nuris 16. Anggi 17. Titis WU 18. Bayu 19. Saiful 20. Vega 21. Ainin 22. Arif	Bimbingan Teknis Calon Pendamping Fasilitas Sertifikasi Halal	10 s/d 12 Mei 2023

NO	NAMA	PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	TANGGAL
	11. Muhalimah 23. Apip 12. Noor Mary 24. Naufal		
24.	1. Fadjar 10. Sidiq 2. Qouli 11. Devi 3. Ara 12. Asep 4. Syifa 13. Eko SW 5. Filmala 14. Anggi 6. Nuris 15. Titis WU 7. Samsu 16. Juliana Sari 8. Umi 17. Nurul RS 9. Supramono 18. Ami	Pelatihan Teknik Pembuatan Konten Media Sosial dengan Aplikasi Canva	16 Mei 2023
25.	1. Tri Rahayu 5. Asep 2. Iwan 6. Sandien 3. Asri 7. Adi Prasety 4. Vega	Pelatihan pengolahan limbah cair industri penyamakan kulit	19 Mei 2023
26.	1. Hagung 8. Arif R 2. Metrison 9. Aprial 3. Ageng 10. Dwi Ningsih 4. Rihastiwi 11. Ratih 5. Yani 12. Putri 6. Soleh 13. Ike 7. Emi	Pelatihan Awareness SNI ISO/IEC 17043:2010 dan Sosialisasi Dokumen PUP BBSPJIKKP	19 Mei 2023
27.	1. Prastawa 2. Yuno	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian	19 Mei 2023
28.	1. Sholeh 5. Dhenok 2. Putri 6. Iwan 3. Teguh 7. Umi 4. Wahini 8. Haris	Pelatihan Pemahaman ISO 45001:2018- <i>Occupational Health and Safety Management System</i>	22 s/d 24 Mei 2023
29.	1. Gleniesita 2. Indiyatsi 3. Surani	Literasi inovasi layanan perpustakaan dan workshop pemanfaatan repository ilmiah nasional	22 s/d 25 Mei 2023
30.	Dona R	Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal	22 s/d 25 Mei 2023
31.	1. Sri Widodo 3. Rahayu 2. Satija 4. Aulia 5. Shidiq	Refresment Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	29 Mei 2023
32.	1. Agus K 10. Wahini 2. Ihda 11. Dodi 3. Indiah 12. Iwan 4. Sholeh 13. Ike 5. Wahyu 14. Titis W 6. Teguh 15. Arif R 7. Andri 16. Putri Nur 8. Syifa 17. Titis WU 9. Galang 18. Hery SR	Pelatihan <i>Awareness</i> dan Interpretasi terhadap <i>General Requirements for The Competence or Reference Material Producers SNI ISO 17034:2016 (Tahap-1)</i>	8 s/d 9 Juni 2023
33.	Mujiyanto	Pelatihan Fungsional Penguji Mutu Barang	<ul style="list-style-type: none"> • 5 s/d 19 Juni 2023 • 20 Juni s/d 11 Juli 2023

NO	NAMA	PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	TANGGAL
34.	Qouli RH	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas	11 Juni s/d 7 Juli 2023
35.	Samsu Bahari	Pelatihan Teknis Kalibrasi Volumetrik Gelas Ukur	<ul style="list-style-type: none"> • 14 s/d 16 Juni 2023 • 19 s/d 21 Juni 2023
36.	Sandien	<i>E-Learning</i> Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	19 s/d 27 Juni 2023
37.	Saiful MM	Pelatihan <i>Cyber Resilience</i>	19 s/d 20 Juni 2023
38.	1. Wahini 3. Sholeh 2. Emi SA	Pelatihan ISO 14064-2 dan ISO 14064-3	19 Juni 2023
39.	Sri Widodo	Bimtek Implementasi <i>Roadmad</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2023	22 s/d 23 Juni 2023
40.	Devi A	Pelatihan <i>Content Creation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 - 7 Jul 2023 • 10 - 15 Jul 2023
41.	Gunawan P	Forum Peningkatan Kapasitas Petugas Pengawas Standarisasi Industri (PPSI)	5 s/d 7 Jul 2023
42.	1. Dini 2. Nuris	Penguatan dan Peningkatan Kompetensi Lembaga Pelatihan JPH	17 s/d 18 Juli 2023
43.	1. Gleniesita 2. Indiyatsih	Pendampingan Teknis Penggunaan Aplikasi Srikandi	27 Juli 2023
44.	Danang TP	Bimbingan Teknis Operator/Admin Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Setneg	2 Agustus 2023
45.	1. Rahayu 2. Endang 3. Iwan	Pelatihan LVV Skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	3 s/d 5 Agustus 2023
46.	1. Dini 2. Hariyadi 3. Bayu	Bimbingan Teknis Manajer Transformasi Industri 4.0	22 s/d 26 Agustus 2023
47.	Saiful MM	Pelatihan Frontier ICTs for Sustainable Development	30 Ags s/d 2 Sept 2023 (24 JP)
48.	Eko SW	Webinar - Perdagangan Karbon secara Umum dan Penerapannya di Indonesia	7 Sept 2023
49.	Iwan FP	Training Penyelia Halal	8 Sept 2023
50.	Rambat	Bimtek Regulasi Penunjukan LPK	13 s/d 14 Sept 2023
51.	Anugrah Noviana	<i>LOKeR Spesial Episode 87 : Future of Corporate Universities, How Corpu Drive The Organizational Performance</i>	14 Sept 2023
52.	Iwan FP	Training Teknis Produksi UKM Bidang Peternakan	15 Sept 2023
53.	Prastawa	Webinar - Transformasi Birokrasi Melalui Sistem Merit : Peningkatan Kompetensi	15 Sept 2023

NO	NAMA	PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	TANGGAL
		Manajerial Melalui Penguatan Effective Leadership	
54.	Surani	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Pustakawan	18 Sept 2023
55.	Supramono	Webinar Mengolah Data Statistik Bidang Lingkungan	21 Sept 2023
56.	Rihastiwi	Webinar “Mewujudkan Layanan Perbankan Unggul Melalui Penerapan SNI”	22 Sept 2023
57.	1. Gleniesita 2. Indiyatsih	Bimtek Kearsipan “Manajemen Arsip Audio Visual”	30 Sept 2023 (7 JP)
58.	Sita AW	Webinar - Sukses Bisnis Usaha Produksi Perizinan Lengkap Jualan Aman dan Lancar	30 Sept 2023

DATA YANG DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT
PERIODE: Januari – September 2023

NO	NAMA	PANGKAT AWAL	PANGKAT YANG DIUSULKAN	PERIODE
1.	Rambat	III/d	IV/a	1 April
2.	Titis Wahyu Utami	III/c	III/d	1 April
3.	Danang Trianto Putro	III/c	III/d	1 April
4.	Rangga Kistiwoyo	III/c	III/d	1 April
5.	Alhygora Anggarani Febryana	III/c	III/d	1 April
6.	Anugrah Noviana Dwiningtyas	III/a	III/b	1 April
7.	Endang Susiani	III/c	III/d	1 April
8.	Haris Nur Salam	III/c	III/d	1 April
9.	Rossandi	III/c	III/d	1 April
10.	Wahyu Pradana Arsitika	III/c	III/d	1 April
11.	Surani	II/c	II/d	1 April
12.	Metrison	IV/a	IV/b	1 Oktober
13.	Hardjaka	IV/a	IV/b	1 Oktober
14.	Satija	IV/a	IV/b	1 Oktober
15.	Marisa Sandhiasari	III/c	III/d	1 Oktober
16.	Siti Muhalimah	III/c	III/d	1 Oktober
17.	Sekar Laras Kinanti	III/b	III/c	1 Oktober
18.	Indiyatsih	III/b	III/c	1 Oktober
19.	Titis Widyaningsih	III/b	III/c	1 Oktober
20.	Hanifah Widyasih	III/a	III/b	1 Oktober
21.	Probondari Ardana Iswari	III/a	III/b	1 Oktober
22.	Radea Kartika Putri	III/a	III/b	1 Oktober
23.	Sugiyanto	III/a	III/b	1 Oktober

DATA PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE: Januari – September 2023

NO	NAMA	PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN
1.	-	-	-
2.	-	-	-

DATA MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEGAWAI
PERIODE: Januari – September 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN/JABATAN LAMA	PENEMPATAN/JABATAN BARU
1.	Titis Wahyu Utami, S.T.P.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan di Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan di Tim Pengembangan Jasa Teknis
2.	Syifa Salsabila, A.Md.	Teknisi Sarana Prasarana di Tata Usaha	Teknisi Sarana Prasarana di Tim Penyedia Acuan Standar (CRM) dan Miniplant Karet
3.	Ir. Agus Kuntoro, MTA.	Kepala BBSPJIKKP	AMMI Ahli Utama BBSPJIKKP
4.	Hagung Eko Pawoko, S.T.P., M.Sc.	Widyaiswara Ahli Madya BDI Yogyakarta	Kepala BBSPJIKKP
5.	Fajar Majidi, A.Md., S.Si.	JFU Pelaksana	CLTN 1 tahun (Mei 2023 – April 2024)
6.	Angga Husada, A.Md.	PPNPN BDI Yogya	Prakom Terampil (PPPK BBSPJIKKP)
7.	Hery Suci Romansah	PPNPN BBSPJIKKP	PMB Pemula (PPPK BBSPJIKKP)

DATA PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN
PERIODE: Januari – September 2023

NO	NAMA	TMT PENSIUN
1.	Hastungkara Wijaya Wardani, S.H.	1 April 2023
2.	Wahyu Bintoro, S.Sn.	1 Juni 2023
3.	Prayitno, S.E.	1 Juli 2023
4.	Marsudi Wiyono, S.E.	1 Juli 2023
5.	C. Yuwono Sumasto, S.T.	1 Agustus 2023
6.	Ahmad Bion, A.Md.	1 September 2023

REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PERIODE: Januari – September 2023

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Peneliti	Ahli Madya	0
		Ahli Muda	0
		Ahli Pertama	0
2.	Perekayasa	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	0
		Ahli Muda	0
		Ahli Pertama	2
3.	Pembina Industri	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	1
		Ahli Muda	10
		Ahli Pertama	4
4.	Teknisi Litkayasa	Penyelia	0
		Mahir	2
		Terampil	5
5.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	3
		Ahli Muda	8
		Ahli Pertama	6
6.	Penguji Mutu Barang	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	3
		Ahli Pertama	4
		Penyelia	2
		Mahir	1
		Terampil	10
		Pemula (PPPK)	1
7.	Analisis SDMA	Ahli Pertama	1
		Ahli Muda	1
8.	Pranata Komputer	Ahli Muda	1
		Ahli Pertama	1
		Mahir	1
		Terampil (PPPK)	1
9.	Pengendali Dampak Lingkungan	Penyelia	0
10.	Arsiparis	Ahli Muda	1
		Mahir	1
11.	Perencana	Ahli Muda	1
12.	Pejabat Pengelola Barang dan Jasa	Ahli Muda	1
13.	Analisis Anggaran	Ahli Muda	1

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
14.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Ahli Muda	1
15.	Pranata Keuangan APBN	Penyelia	1
		Terampil	1

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PERIODE: Januari – September 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S3	2
2.	S2	31
3.	S1	38
4.	D3	31
5.	D1	1
6.	SMA/SMK	3
7.	SMP	0
8.	SD	0
JUMLAH ASN		106